



FINANȚĂ EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instituția Națională
de Cercetare Științifică
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



OPORDINE

Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere Domeniul major de intervenție OMI 1.1- „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”

Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Nr.3256/265/06.02.2015

Calendarul activităților 15 februarie -15 aprilie 2015

Codul activității	Denumirea activității	Locația	Categoriile de grup țintă și numărul lor	Experții de implementare implicați	Perioada	Descrierea activităților	Notă justificativă
A1.1	Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică de newslettere	ISJ Timiș ISJ Mehedinți		S: 1 Expert dezvoltare și întreținere aplicații informatice, Responsabil PR P1: 1 Responsabil logistica P2: 2 consilieri de specialitate	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Actualizarea periodică a site-ului Web prin postarea informații legate de derularea proiectului și anunțuri privind achizițiile. Postare documente manageriale Elaborare Newsletter 4	
A1.3	Alte evenimente mass-media	ISJ Timiș ISJ Mehedinți		S: 1 Responsabil PR, P1: 1 Responsabil logistica P2: 2 consilieri de specialitate	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Diseminarea informațiilor cu privire la implementarea proiectului, sursa de finanțare, rezultatele proiectului. Se vor publica în presa locală articole cu privire la implementarea proiectului și promovarea rezultatelor intermediare. Elaborarea și transmiterea periodică a unor comunicate de presă. Interviuri cu echipa de	



UNIONE EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2014-2020



Instrumente financiare
2014-2020



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
COȘELNICU



						management și implementare și cu grupul țintă.	
A3.3.	Construcție curriculară: va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului;	ISJ Timiș ISJ Mehedintși		S: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari P1: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari, P2: 2 consilieri de specialitate, 2 experți curricula, 3 Experți elaborare și implementare program	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Consilierii școlari ai Solicitantului și Partenerului I vor continua elaborarea resurselor de învățare auxiliare, temelor de consiliere, respectiv vor îmbunătăți conținuturile elaborate până la perioada respectivă. P2 va oferi consultanță de specialitate consilierilor școlari în vederea îmbunătățirii construcțiilor curriculare realizate de către aceștia	
A3.4.	Realizarea resurselor de învățare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse de sprijin pentru construirea situațiilor de învățare; resurse de învățare pentru dezvoltarea abilităților de viață etc.	ISJ Timiș ISJ Mehedintși		S: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari P1: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari, P2:2 consilieri de specialitate, 2 experți curricula, 3 Experți elaborare și implementare	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Se vor îmbunătăți cele 6 seturi de auxiliare realizate: suporturi de curs, teste interdisciplinare, ateliere tematice, auxiliare curriculare, proiecte de lecție, fișe de lucru.	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Institutul Național de
Cercetare Științifică
2001-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
ROMÂNIEI

				program			
A3.6.	Definiția finală a componentelor programului.	ISJ Timiș ISJ Mehediniți		S: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari P1: 1 coordonator de monitorizare și implementare proiect, 20 consilieri școlari, P2:2 consilieri de specialitate, 2 experți curricula, 3 Experți elaborare și implementare program	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	În funcție de nevoi, materialele suport care sunt întocmite în vederea utilizării lor de către experți în activitățile cu grupul țintă se îmbunătățesc și se adaptează pe diferite categorii. Nevoile grupului țintă au rezultat din testare, în cadrul evaluărilor inițiale, dar și a celor făcute pe parcursul implementării. La final de proiect va rezulta un program complet având cele trei componente: componenta adresată elevilor, componenta adresată părinților, componenta adresată elevilor și părinților.	
A6.1.	Desfășurarea programului pe componente: pentru elevi, pentru părinți, componenta pentru elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor, preponderant în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experți-elevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți).	14 unități de învățământ în județul Timiș 13 unități de învățământ în județul Mehediniți	În județul Timiș: -1750 elevi din învățământul preuniversitar de clasa a IX-a și a X-a în anul școlar 2014-2015 - 250 părinți În județul Mehediniți: -1750 elevi din învățământul preuniversitar de clasa a IX-a și a X-a în anul școlar 2014-2015 - 250 părinți	S: 1Coordonator de monitorizare și implementare proiect 1. Expert grup tinta 80 Experți învățare, 20 Consilieri școlari P1: 1Coordonator de monitorizare și implementare proiect, 80 Experți învățare, 20 consilieri școlari P2: 1 Coordonator de monitorizare și implementare proiect;	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Derularea programului „ ELEVI MAI PERFORMANȚI – ȘCOALA ASA CUM NE PLACE! ”, la nivel multiregional, implementat cu 3500 elevi de clasa a IX-a și a X-a din anul școlar 2014-2015 (prin sesiuni de învățare, evaluare, învățare nonformală etc.) implementat în 25 de unități școlare, 3500 de elevi consiliați și orientați profesional în cadrul programului; 1500 de elevi participanți la programe de cetățenie activă și antreprenoriat din județele	



ROMANIA EUROPEANA



ROMANIA



Fondul Social European
POSDRU 2014-2020



Instrumente Structurale
2014-2020



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
COPESBIE



						TM și MH; 4000 de participanți la alte servicii de educație (educație extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi etc.); 500 de părinți/tutori participanți la ateliere; 8 ateliere tematice organizate destinate elevilor; 8 sesiuni de consiliere furnizate părinților; 8 ateliere tematice destinate părinților.	
A6.2.	Stimularea activitatilor comune părinti-elevi prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum și excursii locale cu specific de orientare profesională cu implicarea agenților economici.	14 unități de învățământ în județul Timiș 13 unități de învățământ în județul Mehedinți	3500 elevi din învățământul preuniversitar de clasa a IX-a și a X-a în anul școlar 2014-2015, din cele două județe 500 părinți din cele două județe	S: 1 Coordonator de monitorizare și implementare proiect 1. Expert grup-tintă 80 Experti învățare, 20 Consilieri școlari P1: 1 Coordonator de monitorizare și implementare proiect, 80 Experti învățare, 20 consilieri școlari P2: 1 Coordonator de monitorizare și implementare proiect;	Lunile 11,12 – an I 13 – an II (februarie, martie, aprilie)	Stabilirea tematicii și a regulamentului de desfășurare a concursului organizat cu minim 2 etape /județ la nivel local și 1 etapă la nivel regional; minim 400 de proiecte de grup realizate (7 elevi într-o grupă); minim 100 de premii acordate.	
A6.3.	Organizarea de seminarii pentru transfer de expertiză și schimb de bune practici la nivel multiregional.	ISJ Timiș ISJ Mehedinți		S: 1 Coordonator de monitorizare și implementare proiect 80 Experti învățare, 20	Luna 12 – an I (martie)	Organizarea unui seminar pentru transfer de expertiză și schimb de bune practici la nivel multiregional.	



UNIUNEA EUROPEANĂ, SA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Naționale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
OFICIULUI

				Consilieri scolar P1: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect 80 Experti invatare, 20 consilieri scolari P2: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect			
A7.1.	stabilirea metodelor de colectare a datelor;	ISJ Timiș ISJ Mehedinti		S: 1.Coordonator de monitorizare si implementare proiect 80 Experti invatare, 20 Consilieri scolar, P1: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect, 80 Experti invatare, 20 consilieri scolari, P2: 2 consilieri de specialitate, 3 Experti elaborare si implementare program, 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect;	Lunile 11,12 – an I 13 –an II (februarie, martie, aprilie)	Elaborare de proceduri/metodologii si adaptarea acestora in vederea culegerii de date care sa fie prelucrate pentru atingerea indicatorilor si pentru imbunatatirea rezultatelor elevilor ca urmare a implicării lor in activități nonformale.	
A7.2.	Apl. care instrumente de cercetare, prelucrarea si interpretarea datelor.	ISJ Timiș ISJ Mehedinti		S: 1.Coordonator de monitorizare si implementare proiect 1. Expert grup tinta 80 Experti	Lunile 12 - an I 13 –an II (martie, aprilie)	Efectuarea vizitelor și a rapoartelor de evaluare și elaborarea de instrumente de cercetare, teste, fise de lucru, în vederea aplicării și eficientizării componentelor programului „ELEVI MAI	



ROMANIA EUROPEANA



ROMANIA, ROMANIA

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
COPEDRU

				invatare, 20 Consilieri scolari, P1: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect, 80 Experti invatare, 20 consilieri scolari, P2: 2 consilieri de specialitate, 3 Experti elaborare si implementare; 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect		<i>PERFORMANTI – SCOALA ASA CUM NE PLACE!?</i>	
A&B.	Diseminarea rezultatelor obtinute programului integrat si a bunelor practici (site care sa sustina inovatia didactica si sa propuna resurse educationale pentru dezvoltarea competentelor cheie; ghiduri destinate cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educationale proiectate si aplicarea didacticii specifice dezvoltarii competentelor cheie; ghid cu criterii de evaluare a metodelor didactice; ghid pentru parintii/tutori	ISJ Timiș ISJ Mehedinti		S: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect 1 Responsabil PR P1: 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect P2: 2 consilieri de specialitate, 3 Experti elaborare si implementare program, 1 Coordonator de monitorizare si implementare proiect;	Luna 13 – an II (aprilie)	Organizarea unui seminar cu minim 40 de participanti, de popularizare a ghidului de bune practici destinat cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educationale proiectate. Colectarea de informatii in vederea centralizării, prelucrării acestora și deseminării prin intermediul ghidurilor de bune practici.	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Institutul Național de
 cercetare Științifică
 2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
OFICIULUI

etc.)						
-------	--	--	--	--	--	--

Toate activitățile care se desfășoară în perioada 15 februarie -15 aprilie 2015 sunt în grafic și se vor derula conform planificării.

Unitățile școlare selectate în proiect sunt:

- 14 unități de învățământ în județul Timiș
 - 1.Colegiul Economic „F.S.Nitti” Timișoara
 - 2.Colegiul Național “ I.Haşdeu” Lugoj
 - 3.Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara
 - 4.Liceul Tehnologic Jimbolia
 - 5.Liceul Teoretic “T. Vuia” Făget
 6. Colegiul Tehnic “E. Ungureanu” Timișoara
 7. Colegiul Tehnic V. Braniște Lugoj
 8. Liceul Tehnologic “A. Vlaicu” Lugoj
 9. Colegiul Național “A. Aslan” Timișoara
 10. Liceul Teoretic „V. Țepeș” Timișoara
 11. Liceul Teoretic Recaș
 12. Liceul Teoretic Buziaș
 13. Liceul Teoretic „W. Shakespeare” Timișoara
 14. Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara

- 13 unități de învățământ în județul Mehedinți
 - 1.Colegiul Național “Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin
 - 2.Colegiul Tehnic De Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin
 - 3.Colegiul Național “Traian” Drobeta Turnu Severin
 - 4.Colegiul Național Economic “Th. Costescu” Drobeta Tr Severin
 - 5.Colegiul Național Pedagogic “Ștefan Odobleja” Dr Tr Severin
 - 6.Colegiul Tehnic “Decebal” Drobeta Turnu Severin
 - 7.Colegiul Tehnic “Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin
 - 8.Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Baia De Aramă



ROMANIA EUROPEANA



ROMANIA, ROMANIA



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
OFICIULUI



- 9.Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Strehaia
- 10.Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" Șimian
- 11.Liceul Teoretic "Victor Gomoiu" Vânju Mare
- 12.Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" Drobeta Turnu Severin
- 13.Grup Școlar Halanga

Asistent manager
Prof. Lia-Maria CINTEAN