



UNIUNEA EUROPEANĂ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE



Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: **Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere**

Domeniul major de intervenție DMI 1.1- „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”

Cod Contract: **POSDRU/153/1.1/S/137881**

Beneficiar: *Inspectoratul Școlar Județean Timiș*

Nr. 3256 / 339 / 09.04.2015

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

APRILIE 2015

Activitățile care se vor desfășura în luna aprilie (L 13), conform cererii de finanțare, a graficului activităților proiectului și a planului de acțiune pentru luna aprilie, sunt:

+ Activități cu caracter permanent:

A0.1 Managementul, monitorizarea, controlul și asigurarea calității implementării proiectului:

- elaborarea planului de desfășurare a activităților pentru luna aprilie;
- întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare;
- întocmirea raportului privind desfășurarea activităților în luna aprilie;

A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului:

- prelucrarea și păstrarea informațiilor financiar-contabile ale proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- gestionarea și controlul cheltuielilor proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către expertul contabil;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către responsabilul financiar.

A0.3 Realizarea activităților de achiziții:

- întocmirea documenteției în vederea achiziționării tabletelor care vor fi oferite ca premii.

A0.4 Realizarea activităților de audit:

- întocmirea Raportului de audit

A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică de newsletters:

- postarea informațiilor utile pe site-ul proiectului.



A1.3 Alte evenimente mass-media:

- diseminarea informațiilor cu privire la implementarea proiectului

+ *Activități specifice perioadei de implementare a proiectului:*

A3.3. Construcție curriculară: va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului:

- întâlniri de lucru cu consilierii școlari;
- revizuirea temelor propuse în cadrul tipurilor de activități elaborate conform graficului de implementare;

A3.4. Realizarea resurselor de învățare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse de sprijin pentru construire situații de învățare; resurse de învățare pentru dezvoltare abilități de viață etc:

- revizuirea și completarea resurselor de învățare elaborate și testate: auxiliare didactice, opționale, teste interdisciplinare, fișe de lucru, fișe de informare și documentare.

A3.6. Determinarea finală a componentelor programului:

- activități de realizare a formei finale a conținuturilor elaborate în cadrul proiectului;

A6.1. Desfășurarea programului pe componente: pentru elevi, pentru părinți, componenta comună elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor, preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experți-elevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți):

- desfășurarea activităților cu grupul țintă conform planificării calendaristice, specifice conținuturilor;

A6.2. Stimularea activităților comune părinți-elevi prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum și excursii locale cu specific de orientare profesională cu implicarea agenților economici:

- stabilirea temelor pentru activitățile specifice lunii în curs: concurs, vizite, excursii locale;

A7.1. Stabilirea metodelor de colectare a datelor:

- metode destinate evaluării nivelului de realizare a obiectivelor proiectului prin intermediul programului multiregional;

A7.2. Aplicare instrumente de cercetare, prelucrarea și interpretarea datelor:

- aplicarea instrumentelor de cercetare în vederea realizării unui studiu care va constitui



un instrument de analiză privind eficiența programului *Elevi mai performanți, școala așa cum ne place!*

A8. Diseminarea rezultatelor obținute programului integrat și a bunelor practici (site care să susțină inovația didactică și să propună resurse educaționale pentru dezvoltarea competențelor cheie; ghiduri destinate cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educaționale proiectate și aplicarea didacticii specifice dezvoltării competențelor cheie; ghid cu criterii de evaluare a mijloacelor didactice; ghid pentru părinții/tutori etc.):

- organizarea și desfășurarea seminarului pentru schimb de bune practice în vederea alcătuirii unor ghiduri.

**Responsabil PR,
PÎRVU CRINUȚA**