



Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere  
Domeniul major de intervenție DMI 1.1- „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”

Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Nr. 3256 / 421 / 09.06.2015

## ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Iunie 2015

Activitățile care se vor desfășura în luna **iunie 2015 ( L 15 )**, conform cererii de finanțare a graficului proiectului și a planului de acțiune pentru luna iunie, sunt:

### **Activități cu caracter permanent:**

#### A 0 Managementul proiectului

##### **A 0.1. Managementul, monitorizarea, controlul și asigurarea calității implementării proiectului:**

- elaborarea planului de desfășurare a activităților pentru luna iunie;
- întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare;
- întocmirea raportului privind desfășurarea activităților în luna iunie;
- verificarea rapoartelor, pontajelor și a livrabililor elaborate de experții angajați în proiect;
- întocmirea corespondenței cu OIPOS DRU MECȘ și cu partenerii;
- întocmirea **Anexei 8** privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie 2015;
- întocmirea notificărilor și a actelor adiționale după caz;

##### **A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului**

- prelucrarea și păstrarea informațiilor financiar-contabile ale proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- gestionarea și controlul cheltuielilor proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către expertul contabil;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către responsabilul financiar în vederea efectuării plăților aferente lunii iunie și înregistrării în evidența contabilă a proiectului;

##### **A0.3 Realizarea activităților de achiziții**

- achiziționarea materialelor consumabile – birotică – necesare desfășurării activităților proiectului;

## **A 1 Informare și publicitate**

### **A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică de newslettere**

- actualizarea site-ului cu informații curente furnizate de echipa de management și implementare;

### **A 1.3 Alte evenimente mass-media**

- diseminarea informațiilor cu privire la implementarea proiectului prin transmiterea lunară a notei de informare cu privire la stadiul de desfășurare a activităților proiectului;
- redactarea newsletter-ului numărul 5.

### **📌 Activități specifice perioadei de implementare a proiectului:**

### **A 3. Elaborarea conținutului educațional, a instrumentelor și resurselor necesare pentru programul "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place!"**

#### **A 3.3 Construcție curriculară: va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului**

- întâlniri de lucru cu consilierii școlari având ca rezultat minutele întâlnirilor de lucru;
- revizuirea temelor propuse în cadrul tipurilor de activități elaborate conform graficului de implementare.

#### **A3.4. Realizarea resurselor de învățare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse de sprijin pentru construire situații de învățare; resurse de învățare pentru dezvoltare abilități de viață etc.**

- revizuirea și completarea resurselor de învățare elaborate și testate : auxiliare didactice, opționale, teste interdisciplinare, fișe de lucru, fișe de informare și documentare în vederea îmbunătățirii programului *Elevi mai performanți, școala așa cum ne place!*

#### **A 3.6. Determinarea finală a componentelor programului**

- activități de realizare a formei finale a conținuturilor elaborate în cadrul proiectului care au ca rezultat elaborarea auxiliarelor didactice:
  - Teste interdisciplinare: limba română, franceză, engleză
  - Auxiliar matematică clasele a IX-a și a X-a
  - Auxiliar interdisciplinar fizică-chimie
  - Teatru
  - CDS – Confectionare bijuterii
  - CDS interdisciplinar
  - Ateliere tematice : Consiliere elevi, părinți, elevi-părinți

### **A 6.1 Derularea programului "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place" – derularea de activități suport**

**A6.1. Desfășurarea programului pe componentele: pentru elevi, pentru părinți, componenta comună elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor, preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experți-elevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți)**

- desfășurarea activităților cu grupul țintă conform planificării calendaristice de către experții învățare și consilierii școlari;
- realizarea auxiliarelor didactice utilizate în activitatea cu grupul țintă (fișe de lucru, fișe de documentare, prezentări ppt, teste de evaluare);
- implementarea conținuturilor;
- evaluarea materialelor realizate de elevi;
- monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate cu grupul țintă.

**A6.2. Stimularea activităților comune părinți-elevi prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum și excursii locale cu specific de orientare profesională cu implicarea agenților economici**

- stabilirea temelor pentru activitățile specifice lunii în curs: teme concurs, vizite, excursii locale;
- organizarea miniconcursurilor tematice la nivelul fiecărei grupe de elevi în vederea realizării selecției elevilor care vor participa la faza județeană și multiregională a concursului de proiecte educaționale;
- evaluarea lucrărilor realizate de elevi pe baza criteriilor stabilite de profesorii coordonatori.

### **A 7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului la nivel multiregional, "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place!"**

**A7.1. Stabilirea metodelor de colectare a datelor**

- stabilirea metodelor specifice destinate evaluării nivelului de realizare a obiectivelor proiectului prin intermediul programului multiregional;

**A7.2. Aplicare instrumente de cercetare, prelucrarea și interpretarea datelor**

- elaborarea, de către experții partenerului 2, a instrumentelor de cercetare pe care experții învățare și consilierii școlari ai beneficiarului și partenerului 1 le vor aplica în vederea realizării unui studiu care va constitui un instrument de analiză privind eficiența programului "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place!"

Responsabil PR,  
PÎRVU CRINUȚA